

Dodatok č. 1

k ZoD č. 04/2020/RE zo dňa 03.09.2020 na dielo „Obnova chodníka pri ceste I/74 v obci Stakčín
2. etapa, SO 02 Chodník 2. časť“

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov: Obec Stakčín
Sídlo: Obecný úrad, SNP 574/6, 067 61 Stakčín
Štatutárny zástupca: Miroslav Bober, starosta obce
IČO: 00323578
DIČ: 2020794677
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Snina
Číslo účtu IBAN: SK54 5600 0000 0042 0138 0001

1.2. Zhotoviteľ

Názov: REKOS spol. s r.o.
Sídlo: Perečinská 4511, 069 01 Snina
Obchodný register: Okresný súd v Prešove, vložka č. 2195/P, oddiel: Sro
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kotos, konateľ a riaditeľ spoločnosti
IČO: 31704069
IČ DPH: SK2020512186
Banka: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK46 0200 0000 0050 4154 6532

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok a menia predmetnú zmluvu takto:

IV. Cena diela

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela a to na základe vo vzťahu k charakteru stavebného diela.

Pôvodná cena diela bez DPH:	103 522,57 EUR
Stavebné práce navyše:	5 488,36 EUR
Nová cena diela bez DPH:	109 010,93 EUR
DPH 20% :	21 802,19 EUR
Cena vrátane DPH :	130 813,12 EUR

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť hore uvedenej zmluvy a je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení a obojstrannom odsúhlasení dostane každá zo zmluvných strán aj s rozpočtom o prácach navyše.

V Stakčíne, dňa... 14.10.2020



Objednávateľ:

REKOS spol. s r.o. 
Perečinská 4511
069 01 Snina
IČO: 31704069, IČ DPH: SK 2020512186

Zhotoviteľ: